Cronograma de actividades																																					
No.	Actividades .		Abril: Desde las 14:00 PM hasta 16:00 PM 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30																Mayo: 15:00 PM hasta las 17.00 PM																		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27 2	8 2	9 30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Investigación y planificación: Estudio de normativas del SRI, diseño de la estructura básica del sistema (módulos, flujos de venta) y configuración del entorno de desarrollo (XAMPP, VS Code).																																		<u> </u>		
2	Desarrollo de la interfaz de usuario: Creación de pantallas principales (registro de ventas, gestión de productos) con HTML/CSS y prototipos básicos de interacción con JavaScript.																																				
3	Implementación de la base de datos: Diseño de tablas en MySQL (productos, ventas, clientes) y conexión con PHP para operaciones CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar).																																				
4	Lógica de ventas y facturación: Desarrollo de funciones en JavaScript/PHP para cálculos automáticos (totales, impuestos) y pruebas iniciales de generación de facturas en formato PDF.																																				
5	Integración con SRI: Conexión a APIs del SRI para validación y envío de facturas electrónicas. Pruebas de cumplimiento normativo y ajustes técnicos.																																		=		
6	Pruebas finales (transacciones masivas, inventario), compra de dominio, subida del sistema a hosting, optimización para equipos básicos y documentación técnica.																																				

Cronograma de actividades																			
No	Actividades	Mayo:	Desde 10	AM hasta	12 PM	Junio: Desde las 10 AM hasta las 12 PM													
7	Desarrollo del informe del proyecto de grado (redacción de secciones, recopilación de datos, estructuración del documento).	20		30	31		-	3	•			,			10	11			
8	Revisión subfinal del borrador del informe del proyecto de grado.																		
9	Periodo de correcciones y ajustes al informe del proyecto de grado basados en la revisión subfinal.																		
10	Revisión final y entrega del informe del proyecto de grado.																		
11	Preparación para la defensa del proyecto de grado (elaboración de material de presentación, ensayo de la exposición, etc.).																		
12	Defensa del proyecto (presentación formal del proyecto de grado y sesión de preguntas y respuestas).																		